
DNP
Ambiente: Producción
Alexander Parga
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-13001-0088 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 30-01-2025 Fecha fin:
ID: 975697 BPIN: 2024130010027 Periodo(s) abierto(s): 2024 Enero(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Febrero(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Marzo(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Abril(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Mayo(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Junio(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Julio(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Agosto(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Septiembre(13/09/2024 - 31/01/2025), 2024 Octubre(15/10/2024 - 31/01/2025), 2024 Noviembre(18/11/2024 - 31/01/2025), 2024 Diciembre(13/12/2024 - 31/01/2025), 2025 Enero(16/01/2025 - 07/02/2025),
Nombre de proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Entidad: CARTAGENA DE INDIAS - Bolívar Sector: Educación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $4.400.000.000,00 Apropiación inicial: $0,00 Apropiación vigente: $0,00 Valor otras fuentes: Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $4.400.000.000,00 Ejecutor: CARTAGENA DE INDIAS Fecha real de inicio: 01-01-2024 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S


: 01-01-2024 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Validación éxitosa
Este proceso continuará activo y con acceso desde Mis procesos hasta que se finalice el seguimiento y se dé por terminado y cerrado el proyecto desde sección Fin Reporte / Finalizar Seguimiento del proyecto.
Para salir, solo cierre la pestaña del navegador e ingrese cuando lo requiera. Para ajustar información de algún capitulo, será necesario guardar y validar nuevamente.
ACEPTAR