

**RELACIÓN DE EVIDENCIAS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS. CORTE 4 DE SEPTIEMBRE 021**

SINTESIS PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROYECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA D. T. Y C. INSTITUCION TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR				
Entidades responsables		INSTITUCION TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR		
Nombre del proyecto		FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR DE CARTAGENA DE INDIAS		
Código BPIN: - TERRITORIAL		2020-13001-0044		
Objetivo general del Proyecto		Mejorar la capacidad de acceso y permanencia de los estudiantes de bajos ingresos en la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar		
ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO 2021				
\$ 2.500.000.000				
ACTIVIDADES	PRESUPUESTO REAL	INCORPORACION 2021	TOTAL PRESUPUESTO FREAL	GESTIÓN DE RECURSOS
1.1.1 Actividad 1: Auxilio de matrícula para 1.421 estudiantes de la institución y de nuevo ingreso Los siguientes son las actividades 1. Diseñar el cronograma de selección y admisión (nuevo ingreso) 2. Realizar el proceso de inscripción (nuevo ingreso) 3. Realizar el proceso de admisión (nuevo ingreso) 4. Realizar Matrícula académica a estudiantes nuevos y antiguo (estudiantes de la institución y de nuevo ingreso)	\$ 1.000.000.000	\$514.848.650	\$ 1.514.848.650	1. A FECHA DE 30/07/2021 HICIERON EL REMBOLSO DE \$ 1.000.000.000,00 PARA 932 AUXILIO DE MATRÍCULA 2. \$514.848.650 SE ESTA EN LA GESTION DEL SDP PARA UN ADICIONAL DE 489 AUXILIO DE MATRÍCULA TOTAL 1.421 AUXILIO DE MATRÍCULA A CORTE AGOSTO 5 SE RELACIONA 720 MATRICULAS VER ANEXO EN EXCEL EVIDENCIA LING DRIVE EVIDENCIA Matriculados CORTE SEPT 4 021
2.1.2 Actividad 2: Fortalecimiento del sistema de gestión documental Los siguientes son las actividades 1. Actualización y elaboración de los instrumentos archivísticos de la institución tecnológica colegio mayor de bolívar 2. Organización de los archivos de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación incluyendo historias laborales e historias académicas 3. Digitalización de la serie historias académicas como también las historias laborales de los funcionarios de la institución 4. Custodia y conservación de los archivos central e histórico y puestos de trabajo de acuerdo a la normatividad impartida	\$ 1.500.000.000			EN GESTIÓN DESDE DEL DESEMBOLSO DESDE MARZO DEL 2021, SOLICITUD AMC- SDP-01445-2121 PARA LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
TOTAL PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR DE CARTAGENA DE INDIAS 2021		\$3.014.848.650		

RELACIÓN DE EVIDENCIAS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
 COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS. CORTE 4 DE SEPTIEMBRE 021

ACTIVIDADES	2021
Auxilio de matrícula para 1.421 estudiantes de la institución y de nuevo ingreso	1. A FECHA DE 30/07/2021 HICIERON EL REMBOLSO DE \$ 1.000.000.000,00 PARA 932 AUXILIO DE MATRÍCULA 2. \$514.848.650 SE ESTA EN LA GESTION DEL SDP PARA UN ADICIONAL DE 489 AUXILIO DE MATRÍCULA TOTAL 1.421 AUXILIO DE MATRICULA A CORTE AGOSTO 5 SE RELACIONA 720 MATRICULAS VER ANEXO EN EXCEL EVIDENCIA Matriculados WAS 05-08-21.xlsx A CORTE AGOSTO 5 021.xlsx 720 ESTUDIANTES
Fortalecimiento del sistema de gestión documental	\$ 1.500.000.000 EN GESTIÓN DESDE DEL DESEMBOLSO DESDE MARZO DEL 2021, SOLICITUD AMC- SDP- 01445-2121 PARA LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
TOTAL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR PERIODO 2021	\$3.014.848.650 (A CORTE DE 5 DE AGOSTO DE 2021 HAN HECHO UN SOLO DESEMBOLSO DE \$ 1.000.000.000,00 PARA 932 AUXILIO DE MATRÍCULA, Y ESTAMOS EN ESPERA DEL DESEMBOLSO RESTANTE DE \$ 2.014.848.650 PARA SU EJECUCIÓN)