

EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO
2020130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS
2020 - 2023
Entidad Territorial: BOLIVAR - CARTAGENA Entidad: CARTAGENA
Apropiación Vigente 2021: \$2.500.000.000,00
Responsable: BLAS EMIRO OTERO REVOLLO-CARTAGENA
Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 02/02/2021 11:19:42 a. m.
Fecha Límite de Registro: 07/05/2021 Periodo: 2021 - Abril
Resumen Ejecutivo (Ajustado 05/05/2021)

DATOS BASICOS

202104-2020130010044-02-05-2021 X SPI - Datos Básicos del Proyecto X

← → ↻ 🏠 <https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoDatosBasicos.aspx?Proyecto=2020130010044&vigencia=20...>

Comenzar a usar Firefox Sitios sugeridos FINANZAS PUBLICA Capacitación y Asisten... <https://www.flaticon.e...> OUTLOOK DIPLOMADO ALCIDEZ DIPLOMADO BLAS >> Otros marcadores

jueves, 06 de mayo de 2021 Entidad Usuario: BLAS EMIRO OTERO REVOLLO
[Cerrar Sesión](#) [Cambiar Clave](#)

Datos Básicos del Proyecto

[Anexos](#) [Datos Básicos](#) [Presupuestal](#) [Productos](#) [Actividades](#) [Gestión](#) [Beneficiarios](#)


DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN


2020130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023

Entidad Territorial: BOLIVAR - CARTAGENA Entidad: CARTAGENA

Apropiación Vigente 2021: \$2.500.000.000,00

Responsable: BLAS EMIRO OTERO REVOLLO-CARTAGENA

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 02/02/2021 11:19:42 a. m.

Fecha Límite de Registro: 07/05/2021

[Resumen Ejecutivo \(Ajustado 05/05/2021\)](#)

Periodo: 2021 - Abril
Sin Ficha EOI

[Imagen Cargar](#) [Resumen Ejecutivo \(Actualizar Borrar\)](#)

Información General .. (clic para expandir)

Resumen Avances .. (clic para expandir)

Cadena de Valor .. (clic para expandir)

REPUBLICA DE COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Visitas: 1 Visitas Usuarios Únicos: 1 VERSION 24-04-2017 CONTÁCTENOS

ES 04:43 p.m. 06/05/2021

2020130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS

2020 - 2023

Entidad Territorial: BOLIVAR - CARTAGENA Entidad: CARTAGENA

Apropiación Vigente 2021: \$2.500.000.000,00

Responsable: BLAS EMIRO OTERO REVOLLO-CARTAGENA

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 02/02/2021 11:19:42 a. m.

Fecha Límite de Registro: 07/05/2021

Periodo: 2021 - Abril

Resumen Ejecutivo (Ajustado 05/05/2021)

PRESUPUESTAL

DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Imagen pendiente

202130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023

Entidad Territorial: BOLIVAR - CARTAGENA Entidad: CARTAGENA

Apropiación Vigente 2021: \$2.500.000.000,00

Responsable: BLAS EMIRO OTERO REVOLLO-CARTAGENA

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 02/02/2021 11:19:42 a. m.

Fecha Límite de Registro: 07/05/2021

[Resumen Ejecutivo \(Ajustado 05/05/2021\)](#)

Periodo: 2021 - Abril
Sin Ficha EBI

Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia

☒ Ejecución Vigencia

☐ Reservas Presupuestales

	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Municipios - 13001 - CARTAGENA [BOLIVAR] - Propios	\$2.600.000.000,00	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Total Proyecto	\$2.600.000.000,00	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	

Total: 2

EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO

2020130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS
2020 - 2023

Entidad Territorial: BOLIVAR - CARTAGENA Entidad: CARTAGENA

Apropiación Vigente 2021: \$2.500.000.000,00

Responsable: BLAS EMIRO OTERO REVOLLO-CARTAGENA

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 02/02/2021 11:19:42 a. m.

Fecha Límite de Registro: 07/05/2021

Periodo: 2021 - Abril

Resumen Ejecutivo (Ajustado 05/05/2021)

PRODUCTO

SPI - Información de Indicador

https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionIndicadores.aspx?proyecto=2020130010044

Indicadores de Producto

Datos Básicos Presupuestal Productos Actividades Gestión Beneficiarios Anexos

DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Imagen pendiente

2020130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS
Entidad Territorial: BOLIVAR - CARTAGENA Entidad: CARTAGENA
Apropiación Vigente 2021: \$2.500.000.000,00
Responsable: BLAS EMIRO OTERO REVOLLO-CARTAGENA
Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 02/02/2021 11:19:42 a. m.
Fecha Límite de Registro: 07/05/2021
[Resumen Ejecutivo \(Ajustado 05/05/2021\)](#)

OBJETIVO: Aumentar la capacidad locativa y dotación para atender una mayor demanda con calidad

PRODUCTO: Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas ... (Click para expandir)

Indicador del Producto

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2021	Meta Total Proyecto 2020 - 2023	Avance Acumulado 2020	Meta Vigente 2021	Avance Vigencia 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Regionalizable 2021	% Avance Vigencia 2021	% Avance Rezago 2021	Observación
	Sedes de instituciones de educación terciaria o superior construidas	Número - Número: Cantidad	100	1,0000	0	0	0	1,0000	0	Regionalización	0,00	0,00	NA

OBJETIVO: Auxilio de matrícula para 5.413 estudiantes de la institución y de nuevo ingreso

IA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Visitas: 1 Visitas Usuarios Únicos: 1 VERSION 24-04-2017

ES 04:28 p.m. 06/05/2021

2020 - 2023

Apropiación Vigente 2021: \$2.500.000.000,00

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 02/02/2021 11:19:42 a. m.

Periodo: 2021 - Abril

Resumen Ejecutivo (Ajustado 05/05/2021)

ACTIVIDADES

SPI - Programación y Seguimiento de Proyectos

Comenzar a usar Firefox Sitios sugeridos FINANZAS PUBLICA Capacitación y Asisten... https://www.flaticon.e... OUTLOOK DIPLOMADO ALCEIZ DIPLOMADO BLAS Otros marcadores

jueves, 06 de mayo de 2021

Entidad Usuario: BLAS EMIRO OTERO REVOLLO
Cerrar Sesión Cambiar Clave

Programación y Seguimiento de Actividades de Proyecto

Anexos Datos Básicos Presupuestal Productos Actividades Gestión Beneficiarios

2020130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023

Entidad Territorial: BOLIVAR - CARTAGENA Entidad: CARTAGENA

Apropiación Vigente 2021: \$2.500.000.000,00

Responsable: BLAS EMIRO OTERO REVOLLO-CARTAGENA

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 02/02/2021 11:19:42 a. m.

Fecha Límite de Registro: 07/05/2021

Resumen Ejecutivo (Actualizado 05/05/2021)

Periodo: 2021 - Abril Sin Ficha EBT

Ejecución Financiera	Inicial	Vigente	Obligación	Total Obligado Actividades
FUENTES	\$2.600.000.000	\$2.500.000.000	\$0,00	\$0,00
Otras Fuentes	\$0	\$0	\$0,00	\$0,00

☒ Ejecución ☐ Cronológico

OBJETIVO: Aumentar la capacidad locativa y dotación para atender una mayor demanda con calidad [OBLIGADO = \$0]

OBJETIVO: Auxilio de matrícula para 5.413 estudiantes de la institución y de nuevo ingreso [OBLIGADO = \$0]

REPUBLICA DE COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Visitas: 1 Visitas Usuarios Únicos: 1 VERSION 24-04-2017 CONTACTÉNOS

EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO
2020130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS
2020 - 2023
Entidad Territorial: BOLIVAR - CARTAGENA Entidad: CARTAGENA
Apropiación Vigente 2021: \$2.500.000.000,00
Responsable: BLAS EMIRO OTERO REVOLLO-CARTAGENA
Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 02/02/2021 11:19:42 a. m.
Fecha Límite de Registro: 07/05/2021 Periodo: 2021 - Abril
Resumen Ejecutivo (Ajustado 05/05/2021)

SPI - Programación y Seguimiento X

https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionActividades.aspx?proyecto=2020130010044&v...

Comenzar a usar Firefox Sitios sugeridos FINANZAS PUBLICA Capacitación y Asisten... https://www.flaticon.e... OUTLOOK DIPLOMADO ALCIDEZ DIPLOMADO BLAS >> Otros marcadores

Ejecución Financiera	Inicial	Vigente	Obligación	Total Obligado Actividades
FUENTES	\$2.600.000.000	\$2.500.000.000	\$0,00	\$0,00
Otras Fuentes	\$0	\$0	\$0,00	\$0,00

☒ Ejecución ☐ Cronológico

OBJETIVO: Aumentar la capacidad locativa y dotación para atender una mayor demanda con calidad [OBLIGADO = \$0]

PRODUCTO: Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas... (Click para expandir) [OBLIGADO = \$0]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecimiento del sistema de gestión documental	\$1.000.000.000,00	\$0,00	Anexo evidencia Solicitud AMC-SDP-01445-2021: 7. Actividad: Fortalecimiento del sistema de gestión documental. CORREGIR LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL ESTA POR \$1.500.000.000
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Estudios previos del proyecto Construcción de un nuevo campus universitario	\$0,00	\$0,00	NA
	Total Producto	\$1.000.000.000,00	\$0,00	

Total: 2

OBJETIVO: Auxilio de matrícula para 5.413 estudiantes de la institución y de nuevo ingreso [OBLIGADO = \$0]

REPUBLICA DE COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Visitas: 1 Visitas Usuarios Únicos: 1 VERSION 24-04-2017 CONTACTENOS f:

ES 04:32 p.m. 06/05/2021

SPI - Programación y Seguimiento X

https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionActividades.aspx?proyecto=2020130010044&v...

Comenzar a usar Firefox Sitios sugeridos FINANZAS PUBLICA Capacitación y Asisten... https://www.flaticon.e... OUTLOOK DIPLOMADO ALCIDEZ DIPLOMADO BLAS >> Otros marcadores

Resumen Ejecutivo (Ajustado 05/05/2021)

Sin Ficha EBI

Ejecución Financiera	Inicial	Vigente	Obligación	Total Obligado Actividades
FUENTES	\$2.600.000.000	\$2.500.000.000	\$0,00	\$0,00
Otras Fuentes	\$0	\$0	\$0,00	\$0,00

☒ Ejecución ☐ Cronológico

OBJETIVO: Aumentar la capacidad locativa y dotación para atender una mayor demanda con calidad [OBLIGADO = \$0]

OBJETIVO: Auxilio de matrícula para 5.413 estudiantes de la institución y de nuevo ingreso [OBLIGADO = \$0]

PRODUCTO: Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria... (Click para expandir) [OBLIGADO = \$0]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Auxilio de matrícula para 5.413 estudiantes de la institución y de nuevo ingreso	\$1.500.000.000,00	\$0,00	Anexo evidencia Solicitud AMC-SDP-01424-2021: 7. CORREGIR LA ACTIVIDAD DE AUXILIO DE MATRÍCULA PARA 5.413 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN Y DE NUEVO INGRESO ESTA PRESUPUESTADA POR \$1.000.000.000
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Dotación los espacios académicos con medios audiovisuales	\$0,00	\$0,00	NA
	Total Producto	\$1.500.000.000,00	\$0,00	

Total: 2

REPUBLICA DE COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Visitas: 1 Visitas Usuarios Únicos: 1 VERSION 24-04-2017 CONTACTENOS f:

ES 04:32 p.m. 06/05/2021

EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO
2020130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS
2020 - 2023
Entidad Territorial: BOLIVAR - CARTAGENA Entidad: CARTAGENA
Apropiación Vigente 2021: \$2.500.000.000,00
Responsable: BLAS EMIRO OTERO REVOLLO-CARTAGENA
Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 02/02/2021 11:19:42 a. m.
Fecha Límite de Registro: 07/05/2021 Periodo: 2021 - Abril
Resumen Ejecutivo (Ajustado 05/05/2021)

GESTIÓN

The screenshot shows the 'Gestión' tab of the SPI application. The main content area displays a summary card for the project 'FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS' for the period 2020-2023. Below the summary card is a table with the following data:

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2021	Meta Vigencia 2021	Avance Vigencia 2021	% Avance Vigencia 2021	Observación Mensual
	0100C001 Cobertura De Vigilancia-	Porcentaje- Porcentaje: Cantidad	100	914,0000	0,0000	0,00	Para el periodo del 2021 se nos presupuestó \$ 2.500.000.000, en la cual estamos en la espera que nos giren los recursos para cumplir las siguientes actividades. A fecha de 31 de marzo de 2021 SE HIZO LA GESTIÓN Y ESTAMOS EN ESPERA DEL GIRO DE LOS DINEROS PARA SU EJECUCIÓN
Total: 1							

The bottom of the screen shows the system status: REPUBLICA DE COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Visitas: 1, Visitas Usuarios Únicos: 1, VERSION 24-04-2017, and the date/time: 04:33 p.m. 06/05/2021.

ANEXOS

The screenshot shows the 'Anexos' tab of the SPI application. The main content area displays a summary card for the project 'FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS' for the period 2020-2023. Below the summary card is a table with the following data:

Seleccionar	Vigencia	Periodo	Fecha	Descripción	Descarga	Tamaño
	2021	4	02/05/2021	Anexo evidencia Solicitud AMC-SDP- 01445-2021: 7. Actividad: Fortalecimiento del sistema de gestión documental. Actividad: a fecha de 31 de marzo de 2021 SE HIZO LA GESTIÓN Y ESTAMOS EN ESPERA DEL GIRO DE LOS DINEROS PARA SU EJECUCIÓN	7. Incrementar en un 80% la matrícula académica. Actividad Fortalecimiento del sistema de gestión documental.pdf	0,203 Mb
	2021	4	02/05/2021	RELACIÓN DE EVIDENCIAS FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS. CORTE 31 DE MARZO 021	RELACIÓN DE EVIDENCIAS FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS. CORTE 31 DE MARZO 021.pdf	0,182 Mb
	2021	4	02/05/2021	6. Incrementar en un 80% la matrícula académica. Actividad Auxilio de matrícula para 932 estudiantes de la institución y de nuevo ingreso	6. Incrementar en un 80% la matrícula académica. Actividad Auxilio de matrícula para 932 estudiantes de la institución y de nuevo ingreso.pdf	0,120 Mb
					7. Incrementar en un 80% la matrícula	

The bottom of the screen shows the system status: ES, 04:34 p.m. 06/05/2021.

EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO

2020130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS

2020 - 2023

Entidad Territorial: BOLIVAR - CARTAGENA Entidad: CARTAGENA

Apropiación Vigente 2021: \$2.500.000.000,00

Responsable: BLAS EMIRO OTERO REVOLLO-CARTAGENA

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 02/02/2021 11:19:42 a. m.

Fecha Límite de Registro: 07/05/2021 Periodo: 2021 - Abril

Resumen Ejecutivo (Ajustado 05/05/2021)

SPI - Anexos					
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionVerAnexos.aspx?proyecto=2020130010044&vig...					
Comenzar a usar Firefox Sitios sugeridos FINANZAS PUBLICA Capacitación y Asisten... https://www.flaticon.e... OUTLOOK DIPLOMADO ALCIDEZ DIPLOMADO BLAS >> Otros marcadores					
	2021	4	02/05/2021	Anexo evidencia Solicitud AMC-SDP- 01445-2021: 7. Actividad: Fortalecimiento del sistema de gestión documental. Actividad: a fecha de 31 de marzo de 2021 SE HIZO LA GESTIÓN Y ESTAMOS EN ESPERA DEL GIRO DE LOS DINEROS PARA SU EJECUCIÓN	7. Incrementar en un 80% la matrícula académica. Actividad Fortalecimiento del sistema de gestión documental.pdf 0,203 Mb
	2021	4	02/05/2021	RELACIÓN DE EVIDENCIAS FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR DE CARTAGENA DE INDIAS. CORTE 31 DE MARZO 021	RELACIÓN DE EVIDENCIAS FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR DE CARTAGENA DE INDIAS. CORTE 31 DE MARZO 021.pdf 0,182 Mb
	2021	4	02/05/2021	6. Incrementar en un 80% la matrícula académica. Actividad Auxilio de matrícula para 932 estudiantes de la institución y de nuevo ingreso	6. Incrementar en un 80% la matrícula académica. Actividad Auxilio de matrícula para 932 estudiantes de la institución y de nuevo ingreso.pdf 0,120 Mb
	2021	4	02/05/2021	7. Incrementar en un 80% la matrícula académica. Actividad Fortalecimiento del sistema de gestión documental	7. Incrementar en un 80% la matrícula académica. Actividad Fortalecimiento del sistema de gestión documental.pdf 0,203 Mb
	2021	4	02/05/2021	Formato Resumen Ejecutivo SPI. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR.docx.docxv3 abril 20	Formato Resumen Ejecutivo SPI. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR.docx.docxv3 abril 20.pdf 1,458 Mb
	2021	4	02/05/2021	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PDD Y PA COLMAYOR CORTE 31 DE MARZO 2021	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PDD Y PA COLMAYOR CORTE 31 DE MARZO 2021.pdf 0,372 Mb
Total: 6					