

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-13001-0082 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 30-01-2025 **Fecha fin:** 30-01-2025

ID: 937029 **BPIN:** 2024130010026 **Periodo(s) abierto(s):** 2024 Enero(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Febrero(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Marzo(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Abril(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Mayo(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Junio(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Julio(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Agosto(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Septiembre(13/09/2024 - 31/01/2025), 2024 Octubre(15/10/2024 - 31/01/2025), 2024 Noviembre(18/11/2024 - 31/01/2025), 2024 Diciembre(13/12/2024 - 31/01/2025), 2025 Enero(16/01/2025 - 07/02/2025),

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DIGITAL EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS **Entidad:** CARTAGENA DE INDIAS - Bolívar **Sector:** Educación **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2024 - 2027 **Valor total:** \$1.866.666.666,00 **Apropiación inicial:** \$0,00 **Apropiación vigente:** \$0,00 **Valor otras fuentes:** Vigencias futuras: **Alcance y metas del proyecto:** Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información **Costo total del proyecto:** \$1.866.666.666,00 **Ejecutor:** CARTAGENA DE INDIAS **Fecha real de inicio:** 01-01-2024 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MGA

VER MAPA INVERSIONES

Inicio → 1 → Fin

DEVOLVER Reporte avance ? FINALIZAR

Financiero y cantidades ✓ Meta producto ✓ Regionalización ✓ Focalización ✓ Soportes ✓ Fin reporte ✓ Validar

Diagrama Curva S

Finalizar reporte del periodo

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Fin reporte

Finalizar reporte del periodo

Validación exitosa

Este proceso continuará activo y con acceso desde Mis procesos hasta que se finalice el seguimiento y se dé por terminado y cerrado el proyecto desde sección Fin Reporte / Finalizar Seguimiento del proyecto.

Para salir, solo cierre la pestaña del navegador e ingrese cuando lo requiera. Para ajustar información de algún capitulo, será necesario guardar y validar nuevamente.

ACEPTAR

2024/Octubre	COMPLETO	mes reporte en curso	Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes
--------------	----------	----------------------	--