

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-13001-0082 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 30-01-2025 **Fecha fin:**
ID: 937029 **BPIN:** 2024130010026 **Periodo(s) abierto(s):** 2024 Enero(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Febrero(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Marzo(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Abril(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Mayo(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Junio(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Julio(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Agosto(01/01/2024 - 31/01/2025), 2024 Septiembre(13/09/2024 - 31/01/2025), 2024 Octubre(15/10/2024 - 31/01/2025), 2024 Noviembre(18/11/2024 - 31/01/2025), 2024 Diciembre(13/12/2024 - 31/01/2025), 2025 Enero(16/01/2025 - 07/02/2025),

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DIGITAL EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS **Entidad:** CARTAGENA DE INDIAS - Bolívar **Sector:** Educación **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2024 - 2027 **Valor total:** \$1.866.666.666,00 **Apropiación inicial:** \$0,00 **Apropiación vigente:** \$0,00 **Valor otras fuentes:** **Vigencias futuras:** **Alcance y metas del proyecto:** Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIIP, por tal razón no contiene este detalle de información **Costo total del proyecto:** \$1.866.666.666,00 **Ejecutor:** CARTAGENA DE INDIAS **Fecha real de inicio:** 01-01-2024 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

[VER MGA](#)

[VER MAPA INVERSIONES](#)



DEVOLVER

Reporte avance ?



FINALIZAR



Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Fin reporte

Validar

[Diagrama Curva S](#)

Finalizar reporte del periodo

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Fin reporte

Finalizar reporte del periodo

Abierto

2024/Febrero. 01/01/2024 - 31/01/2025

2024/Mayo. 01/01/2024

2024/Agosto. 01/01/2024

2024/Septiembre. 13/09/2024

2024/Diciembre. 13/12/2024

2024/Noviembre. 18/11/2024

EDITAR

Nota: En este cuadro se debe diligenciar la información necesaria diligenciar

Estado del reporte

Observación del mes

Completitud

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Avance Financiero

Avance meta producto

Avance regionalización

Documentos del paso actual

Finalizar reporte del periodo

Focalización de políticas

Observación del mes

Validación exitosa

Este proceso continuará activo y con acceso desde Mis procesos hasta que se finalice el seguimiento y se dé por terminado y cerrado el proyecto desde sección Fin Reporte / Finalizar Seguimiento del proyecto.

Para salir, solo cierre la pestaña del navegador e ingrese cuando lo requiera. Para ajustar información de algún capítulo, será necesario guardar y validar nuevamente.

ACEPTAR

2024/Octubre

COMPLETO

mes reporte en curso

- Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
- Avance Financiero
- Avance meta producto
- Avance regionalización
- Documentos del paso actual
- Finalizar reporte del periodo
- Focalización de políticas
- Observación del mes